

Notă explicativă
la darea de seamă , compartimentul “Regenerarea padurii”,
ISC Strășeni , pentru anul 2022

În conformitate cu planul de activitate aprobat pentru anul 2022 a Întreprinderii silvo-cinegetice ”ISC Strășeni”, au fost îndepliniți indicii de volum, pentru care mai mult sau mai puțin sau efectuat cheltueli, indicii de volum sunt redați în continuare:

Ajutorarea regenerării naturale – a fost îndeplinit volumul planificat în totalitate, 16 ha.

Regenerarea naturală – volumul propus a fost realizat 100%.

Pregătirea solului în F.F. – 1 ha realizate, pentru plantarea puieților la ajutorarea regenerării naturale sub masiv.

Completarea – a fost realizat 372 ha din volumul 249 ha planificat, întru asigurarea uniformă a distribuirii puieților pe suprafața de evidență.

Îngrijiri – volumul executat 403 ha, volumul planificat 428 ha. Ca efect al secetei îndelungate, și insuficienței de precipitații, a fost imposibilă realizarea volumului propus.

Îngrijirea sectoarelor seminciere – a fost îndeplinit 100%, 60 ha planificat.

Sămănatul în pepinieră – 0,56 ha planul fiind 0,5ha, suplinirea se datorează faptului diseminării în abundență a speciilor de qvercinee și deaceea pentru a dispune de material săditor în cazul completării regenerării, a fost hotărât crearea pepinierei seminciere cu un o arie mai mare.

Crearea repicajelor – 0,4 ha fiind plantați 4 mii puieți.

Pregătirea solului sub sem. – 0,9 ha planul fiind de 0,4 ha.

Scoaterea și sortarea P.T.J. – 21 mii buc. fiind folosiți la crearea suprafețelor de repicat, la completarea regenerărilor din F.F. și pentru realizare.

Scoaterea și sortarea puieților de talie înaltă – 4 mii buc., puieții fiind procurați de diferite persoane.

Creșterea puieților de talie joasă – a fost realizat un volum de 6 mii, planul fiind de 70 mii. Diferența la creștere a rezultat în urma uscării și dării la pierdere a suprafețelor afectate în urma condițiilor climaterice din 2022, pe care nu sau dezvoltat semințele și puieții.

Recoltarea semințelor – 33816 kg colectate din 45732 kg planificate. Datorită faptului că un volum mare de semințe nu erau calitative, o mare parte a fost selectată prin trecerea lor prin apă, semința goală care rămânea deasupra apei a fost aruncată, iar semințele rămase au fost puse la evidență.

Director

Sergiu Cavaliuc

DAREA DE SEAMĂ
la compartimentul "Regenerarea pădurii" pe ÎSC Strășeni pentru anul 2022

Nr. d/o	Denumirea indicilor	Un.de măs.	Plan			Fapt			% îndepliniri	Efectul economic, lei
			Volum	Costul la 1 unit	Cheltuieli, lei	Volum	Costul la 1 unit	Cheltuieli, lei		
A	Regenerarea pădurii		93	615,57	57248	93	580,84	54018	100	
1	Regenerarea artificială	ha								
	<i>inclusiv: sub masiv</i>	ha								
	<i>inclusiv: mecanizat</i>	ha								
2	Introducerea speciilor însoțitoare	ha								
3	Ajutorarea regenerării naturale	ha	16	3578,00	57248	16	3376,13	54018	100	
	<i>inclusiv: sub masiv</i>	ha				6				
4	Regenerarea naturală	ha	77			77			100	
5	Pregătirea solului în F-F	ha				1	1639,00	1639		
	<i>inclusiv : în regenerări artificiale</i>	ha								
	<i>inclusiv : în regenerări naturale</i>	ha				1				
	<i>inclusiv pentru anul curent</i>	ha				1				
	<i>din volumul total mecanizat</i>	ha				1				
6	Completari	ha	249	2276,00	566723	372	2106,62	783661	149	
	<i>inclusiv : în regenerări artificiale</i>	ha	9			5				
	<i>inclusiv : în regenerări naturale</i>	ha	240			367				
7	Îngrijiri	ha	428	2458,70	1052324	403	3098,88	1248847	94	
	<i>inclusiv : în regenerări artificiale</i>	ha	37			32				
	<i>inclusiv : în regenerări naturale</i>	ha	391			371				
	<i>inclusiv : mecanizat</i>	ha	10			10				
8	Plivitul și prășitul manual	ha								
9	Îngrijirea sectoarelor seminciere	ha	60	1587,22	95233	60	1051,13	63068	100	
10	Defrișarea	ha								
11	Curățirea	ha								
12	Transferarea în stare de masiv	ha	22			30			136	
	<i>inclusiv : în culturi silvice</i>	ha	5							

	<i>inclusiv : in ajutorarea regenerării naturale</i>	ha	12				11			92	
	<i>inclusiv : in regenerării naturale</i>	ha	5				19			380	
B	Extinderea fondului forestier										
13	Crearea culturilor silvice	ha									
	<i>inclusiv in fondul forestier</i>	ha									
	<i>din volumul total mecanizat</i>	ha									
14	Pregătirea solului	ha									
	<i>inclusiv pentru anul curent</i>	ha									
	<i>din volumul total mecanizat</i>	ha									
15	Completări	ha									
16	Îngrijiri	ha									
	<i>inclusiv: mecanizat</i>	ha									
17	Plivitul și prășitul manual	ha									
18	Transferarea în stare de masiv	ha									
19	Transferarea deținătorului în exploatare	ha									
C	Pepinierit										
20	Sămănatul în pepiniere	ha	0,5	134396,00	67498	0,56	137757,14	77144	112	1882	
	<i>inclusiv: mecanizat</i>	ha									
21	Crearea repicajelor	ha	0,4			0,4			100		
		mii buc	4	29731,50	118926	4	28036,88	107942	100	-6524	
22	Pregătirea solului sub sămănături	ha	0,4	10412,50	4165	0,9	2847,78	2563	225	-6808	
	<i>inclusiv: mecanizat</i>	ha	0,4			0,6					
23	Pregătirea solului sub repicaje	ha	0,5	7804,00	3902	0					
	<i>inclusiv: mecanizat</i>	ha	0,5			0					
24	Creșterea puieților	mii buc	70	1019,47	71363	6	13284,50	79707	9	73590	
25	Creșterea puieților de talie înaltă	mii buc	2	61414,00	122828	19,1	5651,41	107942	955	-1065065	
26	Scoaterea și sortarea puieților	mii buc	15	567,27	8509	21	377,29	7923	140	-3990	
27	Scoaterea și sortarea puieților de talie înaltă	mii buc	2	32523,50	65047	4	12256,75	49027	200		
28	Recoltarea semințelor	kg	45732	14,28	653124	33816	11,39	385169	74	-97776	
29	Achiziționarea semințelor	kg									
	Total cheltuieli	lei			2692399			2781001		-113215,89	

Director

S. Cavaliuc

BILANȚUL
lucrărilor solului sub culturi silvice și pepiniere silvice
pe ÎSC Strășeni pentru anul 2022

Categoriile de teren	Stocul solului pregătit la 01.01.2022	S-a pregătit în 2022	S-a folosit						Reîntoarcere a suprafețelor	Stocul solului pregătit la 31.12.2022
			Total	la plantare		sub semănătură	sub repicajuri	alte		
				Regenerare artificială	Ajutorarea regenerării naturale					
<i>Fondul forestier</i>	0	1,3	1,3		1,3	0	0	0	0	0
<i>Extinderea fondului forestier</i>	0	13,06	0	–	–	–	–	–	–	13,06
<i>Pepinierele silvice</i>	0,24	0,9	0,96	–	–	0,56	0,4	–	–	0,18
TOTAL	0,24	15,26	2,26	0	1,3	0,56	0,4	–	–	13,24

Inginer silvic șef S. Chihai

Bilanțul
materialului forestier de reproducere pentru anul 2022
ISC „Straseni”

Specia	Stocul conform inventarierii la 01.10.2022		Diferența după scoatere	De sub masiv	S-a procurat bucati	S-a folosit				Pierduti în timpul scoaterii, înapți mii bucati	S-a realizat					A rămas 31.12.2022	
						Total pentru necesități proprii		inclusiv			La replica						
	Total	Apți				La plantări	La completări										
								altor întreprinderi silvice bucati	pentru Ziua de Inventare bucati			altor consumatori bucati	Pomi de Crăciun bucati	Total			
Puieți de talie înaltă buc.																	
Molid	17999	15774				0					567	16		5	546	17432	15207
Plop	528	528				0					528		528			0	0
Catalpa	1512	1120				172			172		1039		1024	15		301	0
Tei	389	16				0					16		16			373	0
Mesteacan	221	35				0					0					221	35
Sl. rosu	0	0				0					0					0	0
Artar arg.	1008	1008				23			23		824		769	55		161	161
Frasin	0	0				0					0					0	0
Salcie	583	583				0					583		583			0	0
Total	22240	19064		0	0	195			195	0	3557	16	2920	75	546	18488	15403
Puieți de talie mica mii buc.																	
Stejar	4	0				0					0					4	0
Gorun	0	0				0	0				0					0	0
Salcam	0	0				0	0				0					0	0
Nuc comun	1	1				1	1		1		0					0	0
Paltin de câmp	4	0				0	0				0					4	0
Par	0	0				0	0				0					0	0
Salcioara	0	0				0	0				0					0	0
Artar arg.	5	5				0	0				4		4			1	1
Tei	0	0				0	0				0					0	0
Stejar rosu	0	0				0	0				0						
Catalpa	0	0				0	0				0					0	0
Total	14	6				1	1	0	1	0	4	0	4	0	0	9	1

Inginer silvic sef

S. Chihai

DAREA DE SEAMĂ (PNÎR)
la compartimentul "Extinderea fondului forestier" pe ÎSC Strășeni pentru anul 2023

Nr. d/o	Denumirea indicilor	Un. de măs.	Plan			Fapt			% îndeplinit	Efectul economic, lei
			Volum	Costul la 1 unit	Cheltuieli, lei	Volum	Costul la 1 unit	Cheltuieli, lei		
1	Extinderea fondului forestier									
	Crearea culturilor silvice	ha								
	inclusiv în fondul forestier	ha								
	din volumul total mecanizat	ha								
2	Pregătirea solului	ha				13	3540,46	46026		
	inclusiv: în culturi silvice	ha								
	inclusiv: în fișii forestiere	ha								
	inclusiv: în sectoare refăcute	ha								
	inclusiv pentru anul curent	ha								
	din volumul total mecanizat	ha				13				
3	Compleări	ha								
	inclusiv: în culturi silvice	ha								
	inclusiv: în fișii forestiere	ha								
	inclusiv: în sectoare refăcute	ha								
4	Îngrijiri	ha								
	inclusiv: în culturi silvice	ha								
	inclusiv: în fișii forestiere	ha								
	inclusiv: în sectoare refăcute	ha								
	inclusiv: mecanizat	ha								
5	Plivitul și prășitul manual	ha								
6	Transferarea c/s în stare de masiv	ha								
7	Semnănatul în pepiniere	ha								
	inclusiv: mecanizat	ha								
8	Crearea repicajelor	ha								
		mii buc								
9	Pregătirea solului sub sămănături	ha								

Realizarea materialului săditor pe ÎSC Strășeni pentru anul 2022

Denumirea destinatarilor	Material săditor			Puieți de talie joasă			Puieți de talie înaltă			Pin cu balot de pământ		Molizi cu balot de pământ		Pomi de crăciun	
	Total			Total			Total			mii buc.	lei	mii buc.	lei	mii buc	lei
	mii buc	lei	inclusiv: toamna	mii buc.	lei	inclusiv: toamna	mii buc.	lei	inclusiv: toamna						
1 - Primării	7,205	72483,85		4,26	10863,85	4,26	10863,85	2,920	46720,00	2,92	46720	0,015	13500,0	0,010	1400,00
<i>inclusiv din Fondul Ecologic</i>	7,180	57583,85		4,26	10863,85	4,26	10863,85	2,92	46720						
2 -	0,082	12060,00													
Organizații															
<i>inclusiv portaltoi</i>														0,082	12060,00
3 – Persoane fizice	0,535	62209,00						0,105	2673,00			0,022	7700,00	0,408	51836,00
<i>inclusiv portaltoi</i>															
4 – Spațiile Verzi															
or.Chişinău															
5 – Alte ÎS	0,047	8740,00										0,001	700,00	0,046	8040,00
Total	7,869	155492,85	0,00	4,260	10863,85	4,26	10863,85	3,025	49393,00	2,920	46720,00	0	0	0,546	73336,00

Ex. Scutaru M.
Tel.068106027

Inginer silvic sef

S.Chihai