

Notă explicativă
la darea de seamă anul 2018, compartimentul “Regenerarea padurii”,
ÎSC Strășeni

În conformitate cu planul de activitate aprobat pentru anul 2018, au fost îndeplinite următoarele volume de lucru:

- Regenerarea artificială -4 ha, planul fiind de 4 ha.
- Ajutorarea regenerării naturale - 17 ha, planul fiind de 17 ha.
- Îngrijirea culturilor silvice – 282 ha, din care 84 ha. în regenerare artificială, 100 ha. în regenerare naturală, 16 ha. mecanizat, 82 ha. iluminarea semințului, planul fiind de 255 ha. din care 99 ha. în regenerare artificială, 81 ha. în regenerare naturală, 20 ha. mecanizat, 55 ha. iluminarea semințului. În legătură cu creșterea viguroasă a speciilor secundare și cu necesitatea punerii în lumină a speciilor principale, a apărut necesitatea efectuării iluminării semințului la speciile principale, ceea ce a dus la supraîndeplinirea planului anual.
- Completarea culturilor silvice – 197 ha., planul fiind de 154 ha. Supraîndeplinirea planului cu 43 ha., a avut loc pe suprafețele unde regenerarea nu s-a produs integral, dar și din cauza secetei ce a dus la scaderea reușitei din anii precedenți.
- Îngrijirea sectoarelor semincere -50 ha., planul fiind de 50 ha..
- Pregătirea solului în fond forestier- 3 ha, din care 1 ha pentru anul curent, planul fiind de 1 ha. din care 1 ha. pentru anul curent.
- Transferarea în stare de masiv – 44 ha., planul fiind de 25 ha.. Supraîndeplinirea planului cu 19 ha. a avut loc din cauza creșterii arboretului din abundență.
- Semanatul în pepiniera- 0,3 ha., planul fiind de 0,3 ha..
- Pregătirea solului sub semănături – 0,3 ha., planul fiind de 0,3 ha..
- Scoaterea și sortarea puieților - 96 mii buc, planul fiind de 144 mii buc. Neîndeplinirea planului s-a produs din cauza că nu au fost comercializați din lipsă de cumpărători.
- Creșterea puieților – 164 mii buc. realizat din 142 mii buc. conform planului.
- Crearea suprafețelor de repicat- 0,1 ha (1,0 mii buc), planificat 0,1 ha. (1,0 mii buc).
- Pregătirea solului sub repicajuri – 0,1 ha., inclusiv 0,1 ha. mecanizat realizat din 0,1 ha. inclusiv 0,1 ha. mecanizat conform planului.
- Scoaterea și sortarea P.T.Î. – 4 mii buc., planul fiind de 6 mii buc. Neîndeplinirea planului s-a produs din cauza că nu au fost comercializați din lipsă de cumpărători.
- Recoltarea semințelor – 9460 kg. planul fiind de 9200 kg.. Supraîndeplinirea planului s-a produs din cauza recântării loturilor de semințe colectate și aduse la evidența contabilă de către ocoalele silvice.

Director

Sergiu Cavaliuc